

**Stadt Lünen**

PG "Sportentwicklungskonzept"

**Handlungsempfehlungen - Sportentwicklungskonzept 2007- 2020**

Arbeitstitel	Umsetzungs- Jahr	Stand der Umsetzung
--------------	---------------------	---------------------

**Jahr 2008**

1	genaue Erfassung Sportstättenbelegung	2008	umgesetzt
5	Soll-/Ist-Erfassung der Schulsportstunden	2008	umgesetzt
20	Aufgabe der Sporthalle "Am Heikenberg"	2008	umgesetzt

**Jahr 2009**

4	Vernetzung der Aufgabe Sport	2009	umgesetzt
9	Aufgabe Sportplatz "Gymnasium Altlünen"	2009	umgesetzt
14	Aufgabe Sportplatz "Beckinghausen"	2009	Bestandsgarantie max.10 Jahre
15	Reduzierung Hallenstunden beim Schulsport	2009	umgesetzt
16	Optimierung der Sporthallenbelegung	2009	umgesetzt
23	Aufgabe der Sporthalle "Dammwiese" ohne "Kleinschwimmhalle"	2009	umgesetzt
24	Aufgabe der umgebauten "Kleinschwimmhalle Dammwiese"	2009	umgesetzt
28	nutzungskonforme Verteilung Unterhaltungsaufwand Sporthallen	2009	umgesetzt

**Jahr 2010**

2	wissensch. begleitete Umfrage Sportverhalten	2010	entfällt
6 a	Neubau Sportplatz "Schwansbell" (Kunstrasenplatz)	2011	umgesetzt
6 b	Neubau Sportplatz "Schwansbell" (Alternative 2 Kunstrasenplätze)	2010	entfällt
7	Aufgabe Sportplatz "Am Triftenteich"	2010	umgesetzt
8	Aufgabe Sportplatz "Am Wüstenknapp"	2010	umgesetzt
10 a	Umbau Sportplatz "Cappenberger See"	2011	umgesetzt

11	Umbau Sportplatz "Dammwiese"	2011	umgesetzt
18 b	Neubau einer Zweifachhalle am Gymnasium Altlünen (Alternative)	2010	entfällt
27	Zuschuss zum Pflegeaufwand Sportplätze 25 %	2010	umgesetzt
29	Zuschuss zum Unterhaltungsaufwand Sporthallen 25 %	2010	umgesetzt
31	Betriebskostenzuschuss für vereinseigene Anlagen 25 %	2010	umgesetzt
32	Pflegekostenzuschuss für Tennisplätze 25 %	2010	umgesetzt
33	Betriebskostenzuschuss für das Freibad Lünen-Gahmen	2011	umgesetzt
34	Beteiligung an der Anmietung von Sporthallen 80 %	2010	umgesetzt
35	Pro-Kopf-Förderung für Kinder und Jugendliche 3,00 €	2010	umgesetzt
36	Zuschuss für qualifizierte Übungsleiter/innen 80 €	2010	umgesetzt
38	Einführung eines Nutzungsentgeltes	2010	umgesetzt

**Jahr 2011**

18 a	Neubau einer Dreifachhalle am Gymnasium Altlünen	2011	umgesetzt
------	--	------	-----------

**noch nicht umgesetzt / noch in Planung**

3	Organisationsuntersuchung Sportmanagement	2011	in Planung
10 b	Umbau Sportplatz "Cappenberger See" (Altern.: Verlagerung Gymn.)	2013	entfällt
13	Neubau Sportplatzanlage Niederaden/Horstmar	2012	bereits in Planung
17	Aufgabe einer Sporthalle im Bezirk 1	2011	noch nicht möglich
19	Aufgabe der Sporthalle "Schützenstraße"	2011	umgesetzt 2011
22	Aufgabe der Sporthallen "Achenbachschule"	2011	noch nicht möglich
22	Aufgabe der Sporthallen "Realschule Brambauer"	2013	noch nicht möglich
25	Aufgabe der Sporthalle "Paul-Gerhardt-Schule"	2011	noch nicht möglich
26	Übergabe von Umkleide-/Sanitärräumen an Vereine	2012	bereits in Planung
30	Abschluss weiterer Nutzungsverträge für Sporthallen	2011	umgesetzt 2011
37	Vereinbarung von Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale	2011	umgesetzt 2011
21	Aufgabe der Wittekindturnhalle	2011	in der Überprüfung